新NASへの移行 工程表(たたき台)

決めたこと(10/25):新NASを**メイン**にする。移るあいだは旧NASをメインのまま並べて動かし、新NASが安定したら切り替える。そのあと旧NASは**LAN専用の予備**に。家の外の控え(SSD・貸金庫の USB)は今のまま続ける。落ち着いたら UPS → 外付け HDD を考える。

① 準備
機種を決める・買う。旧NASの棚卸し

→

② 試運転
新NASを据えて点検。旧NASはメインのまま

→

③ 並行運転
1〜3か月。両方に写して、新NASを見張る

→

④ 切り替え
新NASがメイン。旧NASは LAN専用の予備

→

⑤ 仕上げ
UPS・外付けHDD・旧NASの引退の相談

① 準備 いま〜新NASが届くまで(めやす:11月)

No.	すること	誰が
1	**新NASの機種・HDD・台数を決める**(容量、2台で同じ中身を持つか、別々に使うか)。決める前に、旧NASの使い方を新NASでどう分けるかも決める	本人+クロコ
2	**旧NASの棚卸し**:B:(backup)と H:(home)に何がどれだけあるか。旧NASにしか無いもの(H: の【2026】など)を一覧にする	クロコ(読むだけ)
3	置き場所・LAN・電源の口を確かめる(有線 1Gbps)	本人
4	買う	本人

② 試運転 届いてから 1〜2週間(旧NASはメインのまま)

No.	すること	誰が
5	**初期設定**(DSM・管理者・共有フォルダ・自動更新・異常の通知メール)。パスワードは本人だけが扱う	本人(クロコは手順書)
6	**HDD の健康診断**(拡張 S.M.A.R.T. テスト)。買ってすぐの初期不良を、ここで見つける	本人
7	PC から新NASへの速さを測る(旧NASは毎秒20〜25MB)	クロコ
8	H: の中身を新NASへ**写して照合**(旧NASはそのまま。動かさない・消さない)	クロコ

③ 並行運転 1〜3か月(旧NAS=メイン、新NAS=並行して同じものを持つ)

No.	すること	誰が
9	毎晩のコア・日曜の全体を、**旧NASと新NASの両方**へ写す(台本に写し先を足す。**時間をずらして重ねない**)	クロコ
10	**週1の点検**(日曜)に、新NASのログ・S.M.A.R.T.・写したものの照合を足す	クロコ
11	**新NASから戻す練習**(10/11 のサブPCの練習と同じやり方)	本人+クロコ
12	**安定の物差し**:① 1か月エラーなし ② 照合が毎回一致 ③ 戻す練習に合格 → そろったら④へ	本人が判断

④ 切り替え 安定を確かめたら(めやす:年明け〜2月)

No.	すること	誰が
13	**新NASをメインにする**:旧NASにつながっているものを、新NASへ書き換える • 毎晩・日曜のバックアップの台本(バックアップ.ps1) • Veeam のシステムイメージの保存先 • サブPCの週1の写し(SSD へ)の台本 • 戻す台本(村とクロコを戻す.ps1。NAS の最新のコアを重ねるところ) • H: などのドライブの割り当て	クロコ(台本)・本人(Veeam・サブPC)
14	**新NAS → 旧NAS** の写しを夜中に(Synology の標準の道具・Hyper Backup など)。PC → 新NAS が済んでから動かす	本人(設定)+クロコ(確認)
15	**旧NASを LAN専用に**:外からつながる機能(QuickConnect・外からの接続・Web Station など)を切る。家の中の写し先だけにする	本人
16	切り替えたあと、もう一度**戻す練習**(新NASから)	本人+クロコ

⑤ 仕上げ 落ち着いたら(急がない)

No.	すること	誰が
17	**UPS(停電の備え)の検討**:停電・瞬停から新旧の NAS を守り、安全に止める。停電の多い季節(夏の雷など)の前に入れると安心なので、前倒しもあり	本人+クロコ
18	**新NASへの外付けHDD**の検討(旧NASが壊れたときの予備の予備)	本人+クロコ
19	**旧NASの引退の決め方**と、古いバックアップの日付の**片づけ**の相談(消すのは本人が決める)	本人+クロコ

ずっと続けること(①〜⑤のあいだも)

控え	いまの決まり	移行での変化
毎晩のコア・日曜の全体	PC → 旧NAS(B・H)。自動タスク	③で新NASにも → ④で新NASがメイン
SSD(家の中)	週1・サブPCで NAS から写す	④で写し元を新NASに
家の外の控え	貸金庫の USB 2本を月1で交代/SSD-A・SSD-B(システムイメージ+村)を3か月で交代	そのまま続ける

気をつけること

- **旧NASは、いつ壊れてもおかしくない前提。**並行運転のあいだも、家の外の控えを止めない。
- 新NASに移すときは、**写して照合してから**使い始める。旧NASの中身は、④が済むまで動かさない・消さない。
- 写す仕事を**重ねない**(10/25 の朝、全体とコアが重なってPCの動きが鈍くなった)。
- NAS の管理画面のパスワードは本人だけが扱う。クロコは手順書と、台本・照合を受け持つ。
- 休む1年(2027年4月〜)の前に、④までを終えておくと安心。

時期はめやす(新NASの届く日で前後する)。2026-10-25 クロコ作成(作品フォルダ:作業の家/【バックアップ】/2026-10-25_新NASへの移行)。前の設計:2026-10-05_バックアップの設計、2026-10-12_家の外の控えの位置づけ。